

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor zdravotníctva

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 27.4.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 27.4.2018	
OZ_1	8	6	Rešpekt pre zdravie III.	A. osвета o pohybovej aktivitách žiakov a iniciovať s vedením škôl lepšiu dochádzku na telesnú výchovu	0	OZ	-	12-16	Splnený			
				B. vyvinúť iniciatívu na zmenu školského stravovania tak, aby sledovalo celosvetové trendy stravovania vo výžive detí a obmedziť predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch	0	OZ	-	12-16	Splnený			
				C. zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území BSK o ich právach a povinnostiach a celkových znalostí o zdravotníckom systéme; odborné semináre pre rôzne cieľové skupiny (seniori, študenti, učitelia...)	30	OZ	12	12-18	Prieb. Plnený		OZ pripravuje témy, ktoré budú obsahom odborných stretnutí s laickmi i odborníkmi	
OZ_2	9	1	Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves	A. dokončenie PD	0	OIČSMaVO	-	12-14	Splnený			
				B. obstaranie zhotoviteľa stavby	0	OIČSMaVO	-	7-15	Splnený			
				C. rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves - exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla)	1100	OIČSMaVO	3.3	7-15	Splnený			
				D. začatie realizácie projektových prác - rekonštrukcia interiéru budovy (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)	0	OIČSMaVO	-	12-16	Splnený			
				E. prebratie realizačného projektu interiéru (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)	237	OIČSMaVO	3.3	6-17	Splnený			
				F. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác interiéru (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)	0	OIČSMaVO	-	8-17	Splnený			
				G. začatie realizácie stavebných prác - interiér	0	OIČSMaVO	-	1-18	Prieb. Plnený		6-19	Na základe správy z vykonaného interného auditu polikliniky zrušila dňa 26.3.2018 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia interiérov, Poliklinika Karlova Ves“, podľa § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V súčasnosti prebieha prehodnotenie rozsahu stavebných prác, následne dôjde k úprave projektovej dokumentácie (PD). Po dodaní PD bude vyhlásené VO na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 06/2019.
				H. prebratie stavby - interiér	3203	OIČSMaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený			Kľúčový krok bude realizovaný v nadväznosti na predchádzajúci krok G.
				I. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - oprava terasy	0	OIČSMaVO	-	11-16	Splnený			
				J. začatie realizácie stavebných prác - oprava terasy	0	OIČSMaVO	-	3-17	Splnený			
K. prebratie stavby - oprava terasy	1170	OIČSMaVO	3.3	9-17	Splnený							
L. modernizácia vykurovania	480	OIČSMaVO	3.3	12-17	Splnený							

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor zdravotníctva

OZ_5	8	6	Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov v obciach	A. analýza/zmapovanie počtu lekárov v obciach vrátane geografického priemetu údajov ako východiskového podkladu pre Stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023	3	OZ	-	4-18	Splnený	Prebieha spracovanie údajov - počty poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé špecializácie v regióne Bratislavského samosprávneho kraja s ich členením miestneho pokrytia pre jednotlivé okresy regiónu - Bratislava, Pezinok, Malacky, Senec. Očakáva sa splnenie termínu kľúčového kroku.
				B. vytvorenie manuálu opatrení na podporu zvýšenia atraktivity ambulancií lekárov v obciach BSK	5	OZ	12	10-18	Prieb. Plnený	Údaje získané pri analýze vykonanej v kľúčovom kroku A budú slúžiť ako podklad pre vytvorenie manuálu...
				C. propagácia výstupov	3	OK	2	12-18	Prieb. Plnený	Propagácia aktivít za účelom zvýšenia atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu po ukončení predchádzajúcich kľúčových krokov.
OZ_6	8	6	Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023	A. príprava zadania/opisu predmetu zákazky pre výber spracovateľa Stratégie	0	OZ	-	12-18	Prieb. Plnený	OZ pripravuje základnú štruktúru požiadaviek na spracovanie Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti.
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa Stratégie	0	OIČSMaVO	-	3-19	Prieb. Plnený	Kľúčový krok bude plnený po spracovaní opisu súťažných podkladov v kľúčovom kroku A.
				C. prevzatie Stratégie	40	OZ	12	11-19	Prieb. Plnený	Kľúčový krok bude realizovaný po ukončení kľúčového kroku B.
				D. propagácia výstupov	3	OK	2	12-19	Prieb. Plnený	Propagácia strategického dokumentu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu po ukončení predchádzajúcich kľúčových krokov.
OZ_7	9	1	Zriadenie záchytky	A. analýza súčasných právnych noriem na zriadenie a prevádzkovanie záchytky	0	OZ	-	6-18	Prieb. Plnený	OZ pripravuje základnú analýzu právneho prostredia problematiky záchytných izieb.
OZ_8	9	1	Zachovanie a rozšírenie sociálnej a zdravotnej služby pre seniorov na území MČ-BA Podunajské Biskupice	A. podpora zachovania špecializovanej geriatrickej nemocnice BA - Podunajské Biskupice	0	OZ	-	12-18	Prieb. Plnený	V roku 2018 by malo MZ SR zaujať stanovisko, ku ktorému sa bude môcť BSK vyjadriť.
				B. podpora vybudovania zariadenia pre seniorov na území MČ BA - Podunajské Biskupice financovaného prostredníctvom IROP (komunitné sociálne služby pre seniorov)	0	OSV	-	12-18	Prieb. Plnený	Kľúčový krok bude realizovaný po ukončení kľúčového kroku A.