

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor komunikácie

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 27.4.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 27.4.2018
OK_11	9	4	Areál voľného času v Petržalke (Rodinný park)	A. predloženie ideového zámeru využitia a podnikateľského plánu Z BSK	3	OK	2	6-18	Prieb. Plnený		Keďže sa v minulom roku do súťaže ideových zámerov neprihlásil žiadny uchádzač, BSK pripravuje rokovania o vhodnom procese a nastavení realizácie Areálu voľného času v Petržálka. S ohľadom na potrebné rokovania sa predpokladá posun termínu predloženia ideového zámeru Zastupiteľstvu BSK.