

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 27.4.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 27.4.2018
OÚPGISažP_2	11	2	GIS - Geografický informačný systém	A. udržiavanie licencií pre GIS BSK (ročne)	9	OÚPGISažP	1.9	ročne	Prieb. Plnený		Aktuálne sú uhradené licencie do 09/2018 vrátane, úhrada na ďalších 12 mesiacov prebehne po vystavení faktúry dodávateľom.
				B. vyhlásenie VO - realizácia programátorských prác v zmysle aktuálnych potrieb BSK v danom roku	12	OIČS MaVO	1.9	ročne	Prieb. Plnený		V tomto roku zatiaľ nebolo potrebné objednávať programátorské práce.
				C. iniciácia zmeny legislatívy v oblasti sprístupňovania schválených ÚPN obcí a miest pre VÚC	0	OÚPGISažP	-	12-18	Prieb. Plnený		Podľa stavebného zákona sú obce povinné zverejňovať ÚPD (územnoplánovacia dokumentáciu). Úrad BSK iniciatívne zverejňuje ÚPD obcí a miest na území, viď. krok F - interaktívna mapa.
				D. vyhlásenie VO - realizácia programátorských prác na základe vypracovaných Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK	0	OIČS MaVO	-	10-17	Spĺnený		
				E. prebratie služby - realizácia programátorských prác na základe vypracovaných Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK	4	OÚPGISažP	1.9	3-18	Spĺnený		Programátorské práce ukončené, zverejnenie ZaD č.1 ÚPN R BSK v aplikácii územného plánu regiónu na stránke BSK do 06/2018.
				F. zverejnenie interaktívnej mapy vrátane sprístupnenia schválených ÚPD obcí a miest na území BSK	0	OÚPGISažP	-	priebežne	Prieb. Plnený		Interaktívna mapa bude do 27.4.2018 zverejnená na stránke BSK. Následne bude priebežne aktualizovaná o schválené ÚPD obcí a miest na území BSK.
OÚPGISažP_5	6	4	Ochrana a využívanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody	A. vypracovanie zadania koncepcie pre spracovateľa	0	OÚPGISažP	-	8-16	Spĺnený		
				B. ukončenie VO so spracovateľom	0	OIČS MaVO	-	11-16	Spĺnený		
				C. prebratie vypracovanej koncepcie	25	OÚPGISažP	1.9	6-17	Spĺnený		
				D. príprava 2. etapy výskumu - návrh postupu dekontaminácie environmentálnych záťaží BSK	50	OÚPGISažP	1.9	6-18	Prieb. Plnený		Úrad BSK pripravuje rokovania s akademickou obcou k nastaveniu postupu a odporúčaní pre MŽP SR ohľadom dekontaminácie environmentálnych záťaží na území BSK.
				E. vyhlásenie VO- vytvorenie komplexného modelu hydrauliky	0	OIČS MaVO	-	8-18	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. prebratie komplexného modelu hydrauliky prúdenia podzemných vôd na základe zmapovania rizík ich ohrozenia	50	OÚPGISažP	1.9	2-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OÚPGISažP_6	5	3	Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny (s dôrazom na hodnotenie zraniteľnosti územia)	A. vypracovanie zadania VO na spracovateľa dokumentu	0	OÚPGISažP	-	2-18	Spĺnený		Zadanie vypracované, je súčasťou materiálov VO.
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa dokumentu	0	OIČS MaVO	-	3-18	Prieb. Plnený	5-18	Materiály na VO sa pripravujú, predpokladá sa vyhlásenie VO na prelome apríla a mája 2018.
				C. prebratie vypracovanej koncepcie	60	OÚPGISažP	1.9	12-18	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				D. predloženie dokumentu na schválenie Z BSK	0	OÚPGISažP	-	3-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OÚPGISažP	6	3	Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území BSK	A. predloženie Memoranda Z BSK	0	OÚPGISažP	-	6-18	Prieb. Plnený		Informácia o Memorande sa predkladá na Z BSK 27.4.2018.
				B. podpis Memoranda	0	OÚPGISažP	-	10-18	Prieb. Plnený		Následne bude Memorandum podpísané signatármi. Memorandum umožňuje prístup ďalším signatárom formou vyhlásenia.
OÚPGISažP	6	7	Stratégia ochrany ovzdušia na území BSK	A. vyhlásenie VO na spracovateľa dokumentu	0	OIČS MaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				B. prebratie vypracovanej koncepcie	24	OÚPGISažP	1.9	12-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

OÚPGISaŽP	11	1	Zákon o územnom plánovaní	A. pripomienkovanie návrhu zákona a úzka spolupráca s SK8 na presadení posilnenia kompetencií VÚC v oblasti územného plánovania	0	OÚPGISaŽP	-	12-18	Prieb. Plnený		Nominácia za SK8 do legislatívno-pracovnej skupiny k návrhu zákona o ÚP, pripomienky za SK8 k návrhu zákona zaslané 16.3.2018. Dňa 26.3.2018 stretnutie pracovnej skupiny na MDV SR.
OÚPGISaŽP_10	6	3	Biologická regulácia komárov	A. vyhlásenie VO - monitoring liahnisk komárov	0	OIČSMaVO	-	3-18	spĺnený		VO priamym zadaním štátnej univerzite v zmysle zákona č.343/2015 § 1 ods.12 písm. u.
				B. prebratie spracovaného monitoringu liahnisk komárov	40	OÚPGISaŽP	1.9	12-18	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				C. vyhlásenie VO na dodanie tovarov na postrek komárov	0	OIČSMaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		VO bolo vyhlásené v 04/2018, predpokladané ukončenie VO 05/2018.
				D. prebratie tovarov na postrek komárov	200	OÚPGISaŽP	1.9	6-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.