



Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014					
Nositeľ projektu	Kľúčové kroky implementácie				
	splnených /	nesplnených	zrušených	nepotrebných	spolu
OSV	12	5	1	0	19
OKaP	3	17	1	0	21
OÚPGISaŽP	6	1	0	0	7
OZ	4	1	0	2	7
OD	10	3	8	0	13
OŠMaŠ	19	4	0	3	26
OCRaK	9	18	0	1	28
OSÚRaRP	45	10	0	0	54
úrad celkovo	108	59	10	6	175

Projekty	počet
	9
	6
	3
	2
	6
	8
	10
	19
	63



Plnenie Akčného plánu BSK za rok 20



014

